

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №11
С.А.Меремов
« 27 » _____ 2021г.



Дорожная карта
по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МБОУ СОШ № 11 аХодзь

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее — Центра). Утвердить кадровый состав Центра.	До 31 мая 2021г.	Директор школы - Меремов С.А.
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра.	До 1 июня 2021г.	Заместители директора Афашагова М.Б. Хамуков З.И.
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн-проекта Центра.	До 1 июня 2021г.	Заместитель директора по УВР Афашагова М.Б.
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра.	Июнь 2021г.	Заместитель директора по АХЧ Хамуков З.И.
5	Утверждение Положения о деятельности Центра.	Июль 2021г.	Директор школы — Меремов С.А.
6	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов.	Август 2021г.	Заместители директора Афашагова М.Б. Хамуков З.И.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика».	Май-июнь 2021г.	Заместитель директора по УВР Афашагова М.Б.

8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Апрель-август 2021г.	Заместитель директора по АХЧ Хамуков З.И.
9	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Август 2021г.	Директор школы Меремов С.А.
10	Начало работы центров «Точка роста»	1 сентября 2021г.	Заместители директора Афашагова М.Б. Хамуков З.И.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Сентябрь 2021г.	Заместитель директора по УВР Афашагова М.Б.
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	1 октября 2021г., - далее ежеквартально	Заместитель директора по УВР Афашагова М.Б.